



Plan de Implementación: Logística Sostenible para una Estrategia Bioceánica de Tarapacá

Versión 1c - Dic 2025



Este documento consolida la información general del proyecto (Código: 24BP-272104), el cronograma detallado y ajustado por etapas y semanas

1. Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto	Logística Sostenible para una Estrategia Bioceánica de Tarapacá
Código	24BP-272104
Institución que Informa	CORPORACION CENTRO TECNOLOGICO DE ECONOMIA CIRCULAR
Fase Cubierta	Desarrollo (OE2) y Transferencia e Implementación (OE3)
Duración Fase II	12 meses (Enero 2026 – Diciembre 2026)
Hito Crítico OE2	Entrega Formal de la HDR y Portafolio de Perfiles de Proyectos (Mayo 2026)
Meta de Capacitación (Ajustada)	50 personas Capacitadas (Meta OE3, Mes 23)



2. Carta Gantt (diciembre 2025 - diciembre 2026)

Observación: Mes 12 es diciembre de 2025. Entrega Formal de la Hoja de Ruta (HDR) planificado para el Mes 17 (mayo 2026).

Mes Ejecución	Mes/Año	Semana Tentativa	Actividad Principal (Act. N° / Hito)	Transferencia/Compromiso Clave
12	Dic. 2025	Semana 1 (1 - 5)	Ejecución de Mesas Temáticas Sectoriales	Priorización de Proyectos Estratégicos (Matriz Impacto vs. Factibilidad).
12	Dic. 2025	Semana 4 (29 - 31)	Cierre Final del Levantamiento Cuantitativo (Base SAI + Web)	Línea Base Cuantitativa Finalizada (OE1 al 100%) .
13	Ene. 2026	Semana 3 (12 - 16)	Segunda Reunión de Mesas Temáticas	Consolidación de la Matriz de Impacto y Factibilidad.
13	Ene. 2026	Semana 4 (26 - 30)	Generación del Primer Borrador de la Hoja de Ruta (HDR)	Sistematización de resultados de las mesas temáticas.
16	Abr. 2026	Semana 2 (13 - 17)	Talleres de Codiseño de Estrategias y Perfiles de Proyectos	Transferencia de Conocimiento: Validación de la propuesta estratégica (HDR).
16	Abr. 2026	Semana 4 (20 - 24)	Tercera Reunión de Directorio y Comité Asesor	Presentación y validación de la HDR para comentarios.
16	May. 2026	Semana 1 (16 - 20)	Finalización del Diseño y Programación del Dashboard de Datos	Preparación para la Carga de Datos y Lanzamiento.
17	May. 2026	Semana 1 (4 - 7)	Entrega de HDR definitiva	Entrega Formal de la HDR con Portafolio de Perfiles
17	May. 2026	Semana 3 (18-22)	Seminario de Cierre Etapa 1 e Inicio 2 (Act. N°11)	(OE2 al 100%).
17	May. 2026	Semana 4 (25 - 29)	Lanzamiento Oficial y Transferencia de Códigos de la Plataforma Web	Transferencia de Uso: Se transfiere el bien público digital al mandante.
18	Jun. 2026	Semana 1 (1 - 5)	Firma de Acuerdo de Colaboración Circular-Tec - SEREMIA de Economía	Compromiso de implementación, seguimiento y mejoramiento hasta 2030.

Mes Ejecución	Mes/Año	Semana Tentativa	Actividad Principal (Act. N° / Hito)	Transferencia/Compromiso Clave
18	Jun. 2026	Bimensual	Módulo M1 y Taller T1 (Ver Anexo B)	Inicio Transferencia de Capacidades Críticas.
19	Jul. 2026	Bimensual	Módulo M2 y Taller T2 (Ver Anexo B)	Consolidación de competencias técnicas y operativas.
20	Ago. 2026	Bimensual	Módulo M3 y Taller T3 (Ver Anexo B)	Avance en Logística 4.0 y trazabilidad.
21	Sep. 2026	Bimensual	Módulo M4 y Taller T4 (Ver Anexo B)	Aplicación de herramientas de sostenibilidad y datos.
22	Oct. 2026	Bimensual	Módulo M5 (Ver Anexo B)	Gestión de riesgos socioambientales y bioseguridad.
23	Nov. 2026	Bimensual	Módulo M6 (Ver Anexo B)	Fomento de encadenamientos productivos y sector privado.
23	Nov. 2026	Semana 1 (02 - 27)	Selección e Inicio de Proyectos Piloto (al menos 2)	Transferencia Práctica: Evaluación de pilotos para validar la estrategia.
24	Dic. 2026	Semana 1 (7 - 11)	Consolidación del Modelo de Gobernanza	Establecimiento de mecanismos de seguimiento y acuerdos Inter actor.
24	Dic. 2026	Semana 4 (22 - 26)	Seminario de Cierre BBPP (Act. N°14)	Entrega de toda la Documentación del Proyecto.
24	Dic. 2026	Semana 4 (22 - 26)	Evaluación de Satisfacción	Lograr una satisfacción superior al 80%.

3. Carta Gantt Fase II

Actividad Principal / Hito	dic. 2025	ene. 2026	feb. 2026	mar. 2026	abr. 2026	may. 2026	jun. 2026	jul. 2026	ago. 2026	sept. 2026	oct. 2026	nov. 2026	dic. 2026
I. Planificación y Gobernanza (OE1 & OE2)													
Ejecución de Mesas Temáticas Sectoriales													
Cierre Final Levantamiento Cuantitativo (Línea Base)													
Segunda Reunión de Mesas Temáticas (Validación Priorización)													
Generación Primer Borrador Hoja de Ruta (HDR)													
Finalización Diseño Dashboard de Visualización													
Talleres de Codiseño de Estrategias y Perfiles													
Tercera Reunión Directorio y Comité Asesor													
Seminario Cierre Etapa 1 / Entrega Formal HDR (Hito OE2)													
Lanzamiento Oficial y Transferencia Plataforma Web													
Firma de Acuerdo de Colaboración CircularTec - SEREMIA													
II. Transferencia y Capacitación (OE3)													
Módulo M1 y Taller T1													
Módulo M2 y Taller T2													
Módulo M3 y Taller T3													
Módulo M4 y Taller T4													
Módulo M5													
Módulo M6													
Talleres de Apropiación de la Hoja de Ruta													
Selección e Inicio de Proyectos Piloto													
Ejecución de Estrategia Comunicacional (Difusión Continua)													
III. Implementación y Cierre													
Consolidación del Modelo de Gobernanza (Formalización Acuerdos)													
Seminario de Cierre BBPP													
Evaluación de Satisfacción													